
ALLEGATO "A"

Comune di Castelfiorentino
Provincia di Firenze

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione per l'illuminazione di tre
attraversamenti pedonali

COMMITTENTE: Comune di Castelfiorentino.

CANTIERE: Via Masini, Castelfiorentino (Firenze)

Castelfiorentino, 08/06/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Settore 5 Barnini Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Settore 5 Padovani Manrico)

Geometra Settore 5 Barnini Antonio
Piazza del Popolo, 1
50051 Castelfiorentino (Firenze)
Tel.: 0571686380
E-Mail: a.barnini@comune.castelfiorentino.fi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo a cielo aperto 3 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di cavidotto 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Stesura cavi e protezione catodica 10 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Esecuzione di protezioni elettriche 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Lampioni su palo 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Sistemi di regolazione e risparmio energetico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 3 g

Ripristino sede stradale 22 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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