
ALLEGATO "A"

Comune di Castelfiorentino
Provincia di Firenze

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe con installazione
di telecamere sul perimetro esterno del centro abitato di Castelfiorentino

COMMITTENTE: Comune di Castelfiorentino.

CANTIERE: Perimetro esterno del centro abitato di Castelfiorentino, Castelfiorentino (Firenze)

Castelfiorentino, 29/07/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Settore 5 Tecnico Manutentivo Barnini Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaca pro-tempore del Comune di Castelfiorentino Giannì Francesca )

Geometra Settore 5 Tecnico Manutentivo Barnini Antonio
Piazza del Popolo, 1
50051 Castelfiorentino (Firenze)
Tel.: 0571686380
E-Mail: a.barnini@comune.castelfiorentino.fi.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Opere per videosorveglianza stradale 83 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Posa di cavidotto 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 20 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 19 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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